

N	აქტივობები /დანართი N2	დაწყება	დასრ.
1.	საარჩევნო დებულების შემუშავება და დამტკიცება	20.12.2021.1	21.12.2021
2.	საჯარო გამოცხადება და საზოგადოების ინფორმირება	22.12.2021	07.02.2022
2.1.	მიქავა, ნაკიფუ		
2.2.	ჯგალი, მედანი		
2.3.	საჩინო, ჩქვალერი		
2.4.	ობუჯი, ეწერი		
2.5.	ლია, ფახულანი		
2.6.	მუჟავა, ჭალე		
2.7.	ჯვარი		
2.8.	წალენჯიხა		
3.	საზოგადოებრივი საარჩევნო ოფისის ფორმირება	22.12.2021	07.02.2022
4.	კანდიდატების რეგისტრაცია	28.12.2021	14.1.2022
5.	საზოგადოებრივი საარჩევნო კამპანია	15.1.2022	07.02.2022
6.	საზოგადოებრივი არჩევნების დღე	08.02.2022	21.08.2022
6.1.	მიქავა, ნაკიფუ		08.02
6.2.	ჯგალი, მედანი		10.02
6.3.	საჩინო, ჩქვალერი		12.02
6.4.	ობუჯი, ეწერი		14.02
6.5.	ლია, ფახულანი		16.02
6.6.	მუჟავა, ჭალე		18.02
6.7.	ჯვარი		20.02
6.8.	წალენჯიხა		21.02
7.	შედეგების ოფიციალური გამოცხადება		21.02.2022
8.	პირველი სხდომის ჩატარება	25.02.2022	13.3.2022
8.1	საზოგადოებრივი დარბაზის პირველი სხდომის ჩატარება		25.02
8.2.	სათემო საზოგადოებრივი საბჭოების პირველი სხდომის ჩატარება		
		01.03	10.03.
8.2.1.	მიქავა, ნაკიფუ		01.03
8.2.2.	ჯგალი, მედანი		02.03
8.2.3.	საჩინო, ჩქვალერი		03.03
8.2.4.	ობუჯი, ეწერი		04.03
8.2.5.	ლია, ფახულანი		05.03
8.2.6.	მუჟავა, ჭალე		06.03
8.2.7.	ჯვარი		07.03
8.2.8.	წალენჯიხა		08.03
9.	საზოგადოების ინფორმირება	11.03.2022	15.03.2022